

ANTATT FREMDRIFTSPLAN

Sandaker BRL
Antatt fremdriftsplan

UKE
27.08.2019

RIGG

	35					36					37					38					39					40					41					42					43																			
	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F										
8C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																			
8B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X																																								
Heisedag 8B og C Alle etg.													X																																															
Heisedag 8A og 6C Alle etg.													X																																															
8A																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															
6C																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																												
Heisedag 8A og 6C NED																																																												
Heisedag 6B og 6A OPP																																																												
6B																																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	
6A																																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	
Heisedag 6B og 6A NED																																																												

Antatt fremdriftsplan

UKE

	43					44					45					46					47					48					49					50					51														
	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F					
Heisedag 2A og 2B OPP				X																																																			
2A				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																			
2B				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																			
Heisedag 2A og 2B NED																																																							
Heisedag 2C og 4A OPP																																																							
2C																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
4A																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
Heisedag 2C og 4A NED																																																							
Heisedag 4B og 4C OPP																																																							
4B																																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
4C																																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
Heisedag 4B og 4C NED																																																							
Heisedag 4D OPP																																																							

Antatt fremdriftsplan

UKE

	1					2					3					4				
	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F
4D				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Heisedag 4D NED																				
Rigg ned																	X	X	X	

HEISING: Gjelder kun stuevindu i 4/5-roms, samt skyvedører. Alle andre vinduer/dører tar vi opp innvendig. Eget varsel på heising.